

卑南文化公園大事記

工務組技正 楊宗璋

- 69 . 07 . 東線鐵路拓寬臺東新站施工，榮工處的挖土機掀開了卑南遺址驚人的墓葬。
- 69 . 09 . 01 臺灣大學人類學系宋文薰、連照美教授利用每年寒暑假，進行了十年的搶救挖掘，出土石板棺1523座，文物兩萬餘件。
- 72 . 12 . 教育部奉行政院函指示，主辦在卑南遺址範圍內籌建博物館之規劃事宜，成立「東部史前文化博物館籌建規劃小組」研議規畫。
- 75 . 03 . 規劃小組委員就臺東縣政府所提之建館地點中，擇定臺東市卑南文化公園（公二）預定地興建一座國立博物館，定名為「國立臺灣史前文化博物館」。
- 77 . 08 . 教育部委託臺大連照美教授主持「卑南文化公園興建臺灣史前文化博物館試掘工作計畫」。
- 78 . 07 . 27 教育部毛高文部長蒞臨臺東勘察建館基地，表示：「卑南文化公園應擴大範圍，西至卑南山最高稜線，東至鐵路地界」。
- 78 . 10 . 27 臺東縣政府完成卑南文化公園土地19 . 2898公頃徵收作業。
- 78 . 11 . 28 教育部規劃小組第五次會議將部長土地擴大案列為決議。
- 79 . 02 . 01 國立臺灣史前文化博物館籌備處於臺北市國際青年學生活動中心正式成立。
- 79 . 02 . 23 本處函請有關單位擴大公園用地，教育部函請住都局將本案列入都市計畫通盤檢討範圍，並請臺東縣政府配合辦理用地徵收事宜。
- 79 . 07 . 01 委託臺灣大學城鄉所黃世孟教授主持「國立臺灣史前文化博物館全園規劃基本構想研究」。
- 79 . 07 . 01 委託中研院民族所劉斌雄先生主持「國立臺灣史前文化博物館展示規劃基本構想研究」。
- 79 . 07 . 01 公開徵選由益鼎工程顧問有限公司辦理本處「國立臺灣史前文化博物館建築計畫」與「國立臺灣史前文化博物館地質調查分析、地形測量及建築設計書圖研擬」。
- 79 . 07 . 28 函請臺東縣政府修改公園南側之二十五公尺三～一號道路，確保遺址不受開路破壞。
- 80 . 01 . 16 委託臺灣大學羅俊雄教授主持「國立臺灣史前文化博物館基地設計準則研究」。

- 80 . 01 . 20 委託臺灣大學宋文薰教授主持「卑南遺址現地保存與展示構想研究計畫」。
- 80 . 02 . 01 委託臺灣大學王執明教授主持「國立臺灣史前文化博物館基地附近地質調查計畫」。
- 80 . 06 . 10 委託清華大學王乾盈教授主持「國立臺灣史前文化博物館微震調查」。
- 80 . 08 . 25 本處以「於遺址上建大型博物館將損及地下文物，不符合古蹟維護的原則，若為建館而勉強進行考古挖掘，預估需要五年以上的時間，將使建館作業嚴重拖延」為由，報請教育部准予另覓博物館主體建築用地。
- 80 . 10 . 30 研擬完成「卑南文化公園基本規劃構想」。
- 80 . 11 . 29 毛高文部長蒞臨臺東，正式宣布「本館主體建築用地擇定於臺東縣政府提供位於康樂火車站旁之文中（四）、文小（八）、公（九）土地，面積共10 . 65公頃」。
- 80 . 12 . 30 提送本處整體計畫，確定兩處基地之籌建計畫，本館基地做為包含收藏、研究、展示、教育的大型博物館，卑南文化公園做為以考古現地保存展示為主的野外博物館。
- 81 . 01 . 01 委請臺灣大學李瑞宗先生進行公園附近植被調查。
- 81 . 01 . 06 八十一年第一次顧問會議研討公園甄選原則，決議採國內公告、國外函邀方式，公開徵求設計公司提出服務建議書。
- 81 . 02 . 01 本處考古研究人員進行公園東界附近考古試掘，尋找現地保存展示館之可能區位及進行遺址現地保存試驗。
- 81 . 03 . 20 委請臺灣大學李瑞宗先生進行「臺灣自然史公園原生植栽第一期育苗計畫」。
- 81 . 07 . 13 卑南文化公園規劃設計案服務建議書初審，入圍者計有中冶環境造形顧問有限公司、蘭登威爾森建築設計公司、益鼎工程顧問有限公司三家。9月19日邀請三家公司來處現場說明並進行複審，由中冶環境造形顧問有限公司取得議約權。
- 81 . 12 . 20 林務局贈送光臘樹苗一批，種植於公園東界。
- 82 . 02 . 01 本處考古研究人員進行公園西南側考古試掘，瞭解地下文化現象的分布狀況，做為公園規畫的參考。
- 82 . 04 . 20 全面拔除公園界內釋迦等果樹，保留園內所有原生種之樹木。
- 82 . 05 . 21 農民於公園東邊私有土地內以重機械挖取壤土，破壞地下文物，違反文化資產保存法，經檢察官提起公訴，法院判處罰金五萬元。本處考古隊於破壞區周圍整理出豐富的文化現象及墓葬。
- 82 . 06 . 10 於公園西側及北側配合公園規劃原則，先行混植大苗計有：鐵冬

青、山琵琶、杜英、樟樹等。

- 82 . 06 . 30 「卑南文化公園主要計畫」在多次議價及報部核准後，與中冶公司簽約開始執行。
- 83 . 01 . 07 「卑南文化公園建築景觀設計監造案」議價決標。
- 83 . 02 . 15 行政院核准本館第一期計畫並指定辦理環境影響評估。
- 83 . 03 . 07 於服務中心預定位址進行考古試掘。
- 83 . 03 . 20 委託中冶環境造形顧問有限公司辦理「卑南文化公園環境說明書」製作案。
- 83 . 05 . 10 李瑞宗先生育成之一萬八千株原生植栽小苗移植入公園苗圃，部分開始定植。陸續接受各界捐贈大樹。
- 83 . 06 . 09 卑南文化公園建築線申請送件。
- 83 . 08 . 16 舉行「卑南文化公園新設巷道協調會」，公園原有農路為二至三公尺，農民要求新闢園道為十五公尺，本處計畫闢建園道為六公尺，已符合法令規定，但臺東縣政府堅持本處應與農民達成協議，宣佈流會。9月22日舉行第二次協調會，劉權漳國代建議以預留十五公尺路基，先行闢建六公尺道路解決本案，獲雙方同意。
- 83 . 09 . 23 卑南文化公園深井工程開工。
- 83 . 10 . 29 卑南文化公園雜項執照申請送件。
- 83 . 12 . 08 中冶公司提交「卑南文化公園遊客服務中心展示計畫構想服務建議書」送審。
- 84 . 01 . 26 卑南文化公園服務中心建築執照申請案送件。
- 84 . 03 . 31 卑南文化公園服務道路工程開工。
- 84 . 04 . 26 考古工作棚架工程公告招標。
- 84 . 06 . 12 瞭望臺工程開工。當月20日挖掘地基時發現石棺，報准停工，進行考古挖掘，並辦理變更設計，將石棺現地復原展示，使瞭望台兼具展示、教育、休閒之多重功能。
- 84 . 08 . 12 考古工作棚架水電工程開工。
- 84 . 07 . 10 服務中心工程開工。
- 85 . 10 . 05 服務中心工程因地下管道與基礎結構衝突及現有地形與設計地形有異辦理變更設計。
- 84 . 10 . 27 服務中心水電工程開工。
- 84 . 12 . 03 瞭望台現地展示工程開工。
- 85 . 06 . 10 臺東縣政府以本處未履行“園道預留十五公尺路基”為由，不發給入口廣場建築執照。
- 85 . 06 . 20 考古工作棚架完成。本處考古人員開始進場進行考古研究、挖掘作業，同時開放遊客參觀。

- 85 . 06 . 22 卑南文化公園遊客服務中心展示裝修工程開標。
- 85 . 07 . 08 服務中心空調工程開工。
- 85 . 07 . 23 考古標本存放場消防設備工程開工。
- 85 . 10 . 30 考古現場開始考古挖掘作業。
- 85 . 12 . 05 停車場露天表演場工程開工。
- 85 . 12 . 25 推廣教育站展示案完工，卑南文化公園開始局部營運。
- 86 . 03 . 28 公共設施水電工程開工。
- 86 . 11 . 27 臺東縣政府以本處未履行「園道預留十五公尺路基」為由，撤銷卑南文化公園建築線。12月10日，臺東縣政府函知本處因公園建築線撤銷，勒令服務中心工程停工。
- 87 . 07 . 17 另行設計之入口廣場工程開工。
- 88 . 01 . 17 卑南文化公園環境監測案開工。
- 88 . 04 . 18 卑南文化公園第一期全部工程完成。
- 89 . 05 . 10 卑南文化公園榮獲內政部營建署第二屆全國優良園景甄選公園及廣場類唯一之優等獎。
- 89 . 10 . 01 遊客服務中心仍未能取得使用執照。



▲東部社會教育的要角：卑南文化公園